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	Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года № 629


Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2017  финансовый год

 Индекс: форма 4-РБП

 Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства  Жаксынского района»
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета ГУ «Отдел экономики и финансов Жаксынского района»
 Периодичность: годовая
 Срок представления: до 15 февраля 2018 года

 Код и наименование бюджетной программы  004 «Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры»  

Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления
районная(городская), утверждаемая в составе бюджета района (города областного значения)
в зависимости от содержания:
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации:    индивидуальная
текущая/развитие:   развития 
Цель бюджетной программы: Развитие  инженерно-коммуникационной инфраструктурой в сфере жилищного строительства 

Описание бюджетной программы Проектирование, строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к  пяти двухквартирным 
 жилым домам в новом микрорайоне  села Жаксы

	Расходы по бюджетной программе
	Единица измерения
	План
	Факт
	Отклонение

(гр.4 – гр. 3
	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр3х100)
	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Расходы по бюджетной программе
	тысяч тенге
	60223,8
	53176,4
	-7047,4
	88,3
	1. Проект переходящий на 2018 год.

7022,1 тыс.тенге - отставание от графика производства работ ( из-за погодных условий недовыполнен объем работ  по покрытию асфальтобетонной смесью);

По договору № 46 от 03.07.2017 года  срок завершения работ - апрель 2018 г. 

д/с № 62 от 23.11.17г.,  
 2. Срок завершения работ по договору  №67 от 5 декабря 2017 г  - декабрь 2017 года. 

Д/с №1 от 23.12.2017г. к договору  №67 от 5 декабря 2017 г  - январь 2018 года. 

25,2 тыс.тенге - оплата 5% после получения КВЭ;

Заключение экспертизы  № ЭксБ-0009/18 от 16.01.2018 г.;

3. экономия 0,1т.тенге

	Итого расходы по бюджетной программе
	тысяч тенге
	60223,8
	53176,4
	-7047,4
	88,3
	 

	Конечный результат бюджетной программы
	тысяч тенге
	60223,8
	53176,4
	-7047,4
	88,3
	1. Проект переходящий на 2018 год.

7022,1 тыс.тенге - отставание от графика производства работ ( из-за погодных условий недовыполнен объем работ  по покрытию асфальтобетонной смесью);

По договору № 46 от 03.07.2017 года  срок завершения работ - апрель 2018 г. 

д/с № 62 от 23.11.17г.,  

 2. Срок завершения работ по договору  №67 от 5 декабря 2017 г  - декабрь 2017 года. 

Д/с №1 от 23.12.2017г. к договору  №67 от 5 декабря 2017 г  - январь 2018 года. 

25,2 тыс.тенге - оплата 5% после получения КВЭ;

Заключение экспертизы  № ЭксБ-0009/18 от 16.01.2018 г.;

3. экономия 0,1т.тенге


   Код и наименование бюджетной подпрограммы: 004 «Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры»  011 «За счет трансфертов республиканского бюджета»,  015 «За счет средств местного бюджета»
    Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления
районная(городская), утверждаемая в составе бюджета района (города областного значения)
в зависимости от содержания: развития
Описание бюджетной подпрограммы: Проектирование, строительство инженерно-

коммуникационной инфраструктуры к  пяти двухквартирным  жилым домам в новом микрорайоне  села Жаксы

	Показатели прямого результата:
	Ед. изм.
	План
	Факт
	Отклоне- ние
(гр.4 –гр. 3
	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Благоустройство  и инженерные сети  к восемнадцати квартирному  жилому дому в селе Жаксы  Жаксынского  района  Акмолинской области (соф-ие МБ-500,0 тт., РБ-32 348,0 т.т.)
	объект
	1
	0
	-1
	0
	Объект переходящий на 2018г.

Договор о № 51 от 02.08.2017 года.

Договор  АН №33 от 23.05.17., д/с №75 от 07.12.17г.

Договор ТН №41 от 19.06.17г.

Срок завершения работ по договору - октябрь 2018 года. 

Акты выполненных работ:

№1от 25.09.2017г на сумму 10 775,7 тыс тенге, 

№2 от 13.10.2017г на сумму 4 100,6 тыс. тенге,

№3 от 7.11.2017г на сумму 4 818,2 тыс. тенге,

№170041/01/3 от 14.12.2017г. на сумму 28,5 тыс.тенге,

№170041/00/2 от 25.10.2017г. на сумму 39,4 тыс.тенге

№170050/00/1 от 16.12.2017г. на сумму 237,6 тыс.тенге.

счета к оплате: №4720251/17-476 от 25.12.17г. на сумму 20 000,0 тыс. тенге:

№4720251/17-412 от 10.10.17, №4720251/17-442 от 24.11.17, №4720251/17-330 от 29.09.17, №4720251/17-476 от 25.12.17, №4720251/17-497 от 22.12.17, №4720251/17-408 от 27.10.17, №4720251/17-449 от 28.11.1

	«Завершение строительства  инженерных сетей  и благоустройство к 5 двух
квартирным жилым домам в  селе Жаксы Жаксынского района Акм. области»
	км
	0,3585
	0,3585
	0
	100
	акт приемки в эксплуатацию объекта от  16 октября 2017 года 0,1 тыс тенге экономия за счет округления

	Разработка ПСД на благоустройство территории инженерных сетей к 27 квартирному жилому дому в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области» с прохождением экспертизы
	шт
	1
	0
	-1
	0
	Срок завершения работ по договору  №67 от 5 декабря 2017 г  - декабрь 2017 года. 

Д/с №1 от 23.12.2017г. к договору  №67 от 5 декабря 2017 г  - январь 2018 года. 

25,2 тыс.тенге - оплата 5% после получения КВЭ;Заключение экспертизы  № ЭксБ-0009/18 от 16.01.2018 г

	Расходы по бюджетной подпрограмме
	Ед. изм.
	План
	Факт
	Отклоне- ние

(гр.4 –гр. 3
	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы 

	Местный бюджет, республиканского бюджет
	Тыс. тенге
	60223,8
	53176,4
	-7047,4
	88,3
	1. Проект переходящий на 2018 год.

7022,1 тыс.тенге - отставание от графика производства работ ( из-за погодных условий недовыполнен объем работ  по покрытию асфальтобетонной смесью);

По договору № 46 от 03.07.2017 года  срок завершения работ - апрель 2018 г. 

д/с № 62 от 23.11.17г.,  

 2. Срок завершения работ по договору  №67 от 5 декабря 2017 г  - декабрь 2017 года. 

Д/с №1 от 23.12.2017г. к договору  №67 от 5 декабря 2017 г  - январь 2018 года. 

25,2 тыс.тенге - оплата 5% после получения КВЭ;

Заключение экспертизы  № ЭксБ-0009/18 от 16.01.2018 г.;

3. экономия 0,1т.тенге

	Итого расходы по бюджетной подпрограмме
	Тыс. тенге
	60223,8
	53176,4
	-7047,4
	88,3
	


      Руководитель администратора 

      бюджетных программ или                     К.Ахамбаев
       Главный бухгалтер                                 В.Пинчук
      (подпись) (расшифровка подписи) 

